

Nom de l'établissement	n° département	Ville	Intitulé de l'opération	Date prévisionnelle de mise en ligne de la consultation (mois)	Date prévisionnelle de début des travaux (trimestre- semestre)
CFA	16	Babrbezieux	Réfection du système de chauffage des ateliers, remplacement de deux chaudières et installation de robinets thermostatiques Réfection des toitures terrasse des ateliers, remplacement des lanternes et sécurisation des accès Réfection de l'installation de ventilation - Entreprises	juil.-20	sept-20
Charles Augustin Coulomb	16	Angoulême	AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité - Entreprises	juil.-20	févr-21
Emile Roux	16	Confolens	Rénovation énergétique globale - MOE	août-20	avr-22
Guez de Balzac	16	Angoulême	Rénovation du petit gymnase et rénovation des vestiaires filles - Entreprises	juil.-20	nov-20
LISA	16	Angoulême	Travaux de sécurité, levée des observations des rapports périodiques, traitement du puit de jour logements et paliers, mise en conformité de l'ascenseur de l'obélisque Remplacement des palmiers - Entreprises	juil.-20	oct-20
Marguerite de Valois / Jean Rostand	16	Angoulême	Travaux de sécurité, plans d'interventions, alarme anti intrusion, mécanismes d'ouverture des menuiseries des chambres d'internat et externat et reprise des ventilations des laboratoires - Entreprises	sept.-20	avr-21
Marguerite de Valois / Jean Rostand	16	Angoulême	Reprise des réseaux d'eau potable et eaux usées	sept.-20	avr-21
Oisellerie	16	Angoulême	Extension avec un local pour le matériel sportif et réaménagement du gymnase et du plateau extérieur - Entreprises	sept.-20	mai-21
Oisellerie	16	La Couronne	Réhabilitation des réseaux eaux usées et eaux pluviales (Seconde tranche) - Entreprises	juil.-20	janv-21
Oisellerie	16	La Couronne	Traitement de la charpente du gymnase - Entreprises	sept.-20	nov-20
Oisellerie	16	La Couronne	AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité - Entreprises	sept.-20	févr-22
Bellevue	17	Saintes	Construction d'une salle pour l'option théâtre - Entreprises	août-20	janv-21
Bernard Palissy	17	Saintes	Réaménagement des ateliers dans le cadre de la formation systèmes numériques - Entreprises	juil.-20	janv-21
Bernard Palissy	17	Saintes	Séparation des réseaux eaux usées et eaux pluviales, remise à niveau des voiries en enrobés entrée, cour élèves, entrée grand coudret et mise en place d'un éclairage de sécurité - Entreprises	juil.-20	déc-20
Georges Desclaude	17	Saintes	Regroupement et rationalisation du hall technologique équipements et ateliers paysages, fer, hydraulique, stockage matériels en un même lieu - Entreprises	août-20	janv-21
Georges Desclaude	17	Saintes	Isolation thermique des combles, remplacement des chaudières et de la distribution d'eau chaude du bâtiment Deherain - Entreprises	août-20	déc-20
Georges Desclaude	17	Saintes	Reprise de voiries et réseaux divers eaux usées et eaux pluviales - Entreprises	août-20	janv-21
Gilles Jamain	17	Rochefort	Ventilation du vide sanitaire et remplacement du sol de la salle de restauration Réfection des réseaux enterrés d'adduction d'eau - Entreprises	juil.-20	févr.-21

Hôtelier	17	La Rochelle	Réfection du bardage et renforcement thermique des bâtiments internat et externat - MOE	août-20	janv.-22
Jean Dautet	17	La Rochelle	AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité - Entreprises	juil.-20	déc.-20
Jean Hyppolite	17	Jonzac	Séparation des réseaux eau chaude sanitaire et mise en place d'une gestion technique centralisée - Entreprises	août-20	janv.-21
Le petit Chadignac	17	Saintes	Réfection intérieure de l'externat première - Entreprises	juil.-20	mars-21
Le petit Chadignac	17	Saintes	Réfection des étanchéités des bâtiments externats et internats - Entreprises	sept.-20	mars-21
Louis Audouin Dubreuil	17	Saint Jean d'Angély	Mise en conformité du local TGBT séparation des alimentations générales, traitement des prescription de la commission de sécurité pour le laboratoire SVT, reprise des réseaux eaux pluviales - Entreprises	août-20	janv.-21
Louis Audouin Dubreuil	17	Saint Jean d'Angély	Traitement thermique des façades et des toitures - Entreprises	août-20	janv.-21
Pays d'Aunis	17	Surgères	Réhabilitation et extension des ateliers bois Mise en conformité ICPE des installations de ventilation, de chauffage et de sécurité - Entreprises	sept.-20	mars-21
Pays d'Aunis	17	Surgères	Réfection des réseaux eau potable et défense incendie et mise à jour des schémas dans les armoires électriques - Entreprises	juil.-20	oct.-20
Pays d'Aunis	17	Surgères	Mise en conformité des installations électriques et remplacement du transformateur général - Entreprises	juil.-20	oct.-20
Pierre Doriole	17	La Rochelle	Réhabilitation de la cuisine pédagogique - Entreprises	sept.-20	déc.-20
Rompsay	17	La Rochelle	Travaux de sécurité et réfection de la petite salle du gymnase - Entreprises	août-20	déc.-20
Rompsay	17	La Rochelle	Reprise structurelle des ateliers, étanchéité, bardage, cloisonnement - MOE	août-20	déc.-21
Rompsay	17	La Rochelle	Réhabilitation du gymnase - MOE	sept.-20	janv.-22
Théodore Monod	17	Saintes	Création d'une maison des lycéens et réaménagement du pôle vie scolaire et CDI - Entreprises	juil.-20	déc.-20
EREA	19	Meymac	Agenda programmé d'accessibilité	septembre	1er semestre 2021
DEFUMADE	23	Ahun	Restructuration des vestiaires	juillet	1er semestre 2021
LOEWY	23	La Souterraine	Extension et restructuration de la cité scolaire	juillet	1er semestre 2021
JAMOT	23	Aubusson	Restructuration bâtiment B et partiellement bâtiment A	Sptembre	1er semestre 2021
DEFUMADE	23	Ahun	Changement de menuiseries et réfection de couvertures	juillet	4ème trimestre 2020
LYCEE JEAN CAPELLE	24	BERGERAC	Individualisation du système de chauffage des logements de fonction	2020 remise des offres le 2 juillet	sept-20
LYCEE JEAN CAPELLE	24	BERGERAC	Création d'une chambre pédagogique	ce lot 2 en cours Remise des of	sept-20
LYCEE MAINE DE BIRAN	24	BERGERAC	Mise aux normes Autocom, PPMS et Alarme anti-intrusion	2020 remise des offres le 2 juillet	sept-20
LYCEE MAINE DE BIRAN	24	BERGERAC	Reprise des épaufrures et casquettes du Bat C	2020 remise des offres le 2 juillet	sept-20
LYCEE MAINE DE BIRAN	24	BERGERAC	Remise aux normes du SSI	juil-20	sept-20
LYCEE MAINE DE BIRAN	24	BERGERAC	Réaménagement des locaux agents	ance en cours _ remise des of	sept-20
LYCEE CHARDEUIL	24	COULAURES	Réparation réseau de distribution de chauffage	2020 remise des offres le 8 juillet	sept-20
LYCEE LA PEYROUSE	24	PERIGUEUX	Mise en conformité hygiène/access cuisines	juil-20	sept-20

LYCEE PORTE AQUITAINE	24	THIVIERS	Réfection des installation de désenfumage	20 remise des offres le 10 juill	sept-20
LYCEE LA BRIE	24	MONBAZILLAC	Réfection toiture salle gymnique	juil-20	sept-20
LYCEE PRE DE CORDY	24	SARLAT	lycée Pré de Cordy - rénovation du chauffage du gymnase (T1501095)	juil-20	oct-20
P. PICASSO	24	PERIGUEUX	Rénovation de la Clôture	juil-20	oct-20
P. PICASSO	24	PERIGUEUX	Rénovation de la Clôture	juil-20	oct-20
LYCEE EMILE COMBES	33	Bègles	Mise en accessibilité tous types de handicap (200 000 € HT)	juil-20	juil-20
CREPS	33	Talence	Réhabilitation demi pension (2 500 000 € HT)	juil-20	oct-20
Lycée Agricole	33	Blanquefort	Réhabilitation des logements de fonction (700 000 € HT)	juil-20	juil-20
Lycée DAGUIN	33	Mérignac	Rénovation réseau informatique (200 000 € HT)	juil-20	été 2020
Lycée Les IRIS	33	Lormont	Refectipon des étanchéités (200 000 € HT)	Aout 2020	été 2020
LEP Blanquefort L. De Vinci	33	Blanquefort	Construction de l'atelier taille de pierres (170 000 € HT)	juil-20	été 2020
Lycée EIFFEL	33	Bordeaux	Restructuration des bâtiments A et B (7 600 000 € HT) Relance lots 4 et 6	juil-20	sept-20
Lycée MONTESQUIEU	33	Bordeaux	Réfection toiture gymnase (210 000 € HT)	juil-20	été 2020
Lycée Beau de Rochas	33	Bordeaux	Mise en accessibilité (258 000 € HT)	juil-20	sept-20
Lycée Grand Air	33	Arcachon	remise en état du CDI (120 000 €HT)	oct	été 2020
Lycée Jean Renou	33	La Réole (33)	TRX accessibilité (800 000€HT)	Aout 2020	nov-20
Lycée Max Linder	33	Libourne	Aménagement blanchisserie	Aout 2020	été 2020
Lycée Max Linder	33	Libourne	Restructuration bâtiment A (3 250 000 € HT)	Juillet	sept-20
Construction du lycée du Barp	33	Le Barp	Construction du lycée	juil-20	nov-20
Lycée Hector Serres	40	Oeyreluy	Restructuration de la laverie	Juillet	1er trimestre 2021
Lycée Jean Garnier	40	Morcenx	Réfection des sanitaires des internats	Septembre	1er trimestre 2021
Lycée Saint Exupéry	40	Parentis en Born	Assurance Dommages-ouvrages et TRC pour la restructuration des bâtiments A, B, C et D et l'extension de la Cité scolaire	Septembre	4ème trimestre 2020
Lycée Charles Despiau	40	Mont de Marsan	Remplacement du SSI de l'externat	Septembre	4ème trimestre 2020
Lycée Haroun Tazieff	40	Saint paul Les Dax	Assurance Dommages-ouvrages et TRC pour la restructuration et l'extension du lycée	Septembre	4ème trimestre 2020
Lycée Haroun Tazieff	40	Saint paul Les Dax	Marché de travaux pour l'aménagement d'un atelier bois au lycée Haroun Tazieff à Saint Paul lès Dax	Juillet	4ème trimestre 2020
Lycée Despiau	40	Mont de Marsan	Réfection du plateau sportif et aménagement du parvis d'entrée	Juillet	4ème trimestre 2020
Lycée de Baudre	47	Agen	Remplacement des menuiseries du bâtiment Internat	sept-20	début 2021

Lycée de Baudre	47	Agen	Restructuration partielle (bât. C foyer et salle de musculation)	sept-20	1er trimestre 2021
Lycée B. Palissy	47	Agen	Réfection des toitures des bâtiments 12 et 13	juil-20	4ème trimestre
Lycée G. Leygues	47	Villeneuve sur Lot	Sécurisation établissement PPMS	sept-20	Début 2021
Lycée Couffignal	47	Villeneuve sur Lot	Rénovation des ateliers bois	juil-20	sept-20
Lycée Couffignal	47	Villeneuve sur Lot	Trasformation de la halle bois en halle logistique	sept-20	4ème trimestre
Lycée Couffignal	47	Villeneuve sur Lot	Rénovation des circulations de l'externat	juil-20	fin 3ème trimestre
Lycée B. D'Azy	47	Fumel	Aménagement du quai de livraison et local espaces verts	août-20	4ème trimestre
Lycée B. D'Azy	47	Fumel	Réhabilitation de la laverie	sept-20	1er semestre 2021
Lycée B. D'Azy	47	Fumel	Restructuration de la 1/2 pension	août-20	4ème trimestre
Lycée E. Restat	47	Sainte Livrade sur Lot	Restructuration Ecuries	sept-20	1er trimestre 2021
Lycée E. Restat	47	Sainte Livrade sur Lot	PPMS	sept-20	1er trimestre 2021
J. Monod	64	Lescar	Remplacement de menuiseries extérieures	Juil.-20	oct.-20
René Cassin	64	Bayonne	Réfection réseaux ECS bâtiments A et E	Juil.-20	oct.-20
Lycée des Métiers de l'Habitat et de l'Industrie	64	Gelos	Mise à niveau informatique	août-20	oct.-20
Françoise Dolto	79	Saint Aubin le Cloud	Réaménagement du pôle ATMFC et foyer Restructuration des locaux agents, salle de sciences dans l'atelier, salles arts plastiques Restructuration de la vie scolaire et création d'un foyer - MOE	juil.-20	janv.-22
Joseph Desfontaines	79	Melle	Réfection des douches et des sanitaires de l'internat - Entreprises	sept.-20	janv.-21
Paul Guérin	79	Niort	Réhabilitation des bâtiments externat AdAp travaux de mise en conformité accessibilité - Entreprises	août-20	janv.-21
André Theuriet	86	Civray	Amélioration de l'administration et traitement des dalles amiantées Mise en place de régulation thermostatique et isolation par l'intérieur de l'internat - Entreprises	juil.-20	nov.-20
Bois D'Amour	86	Poitiers	Reprise en sous-bassement de la périphérie du bâtiment principal Réfection de ventilations mécaniques simple flux - Entreprises	août-20	déc.-20
Camille Guérin	86	Poitiers	Rénovation des réseaux de production d'eau chaude et du chauffage à la résidence et reprise de la production ECS de la restauration Réfection de la toiture du bâtiment Internat et du bâtiment B non compris la zone restauration - Entreprises	sept.-20	janv.-21
Edouard Branly	86	Châtelleraut	Réhabilitation des locaux externat, rénovation énergétique globale - Entreprises	juil.-20	août-21
Les Terres Rouges	86	Civray	Remplacement des menuiseries de l'internat - Entreprises	juil.-20	oct.-20

Marcelin Berthelot	86	Châtelleraut	Réhabilitation des locaux externat Traitement des façades externat coté pont et bâtiment administration - Entreprises	juil.-20	déc.-20
Nelson Mandela	86	Poitiers	Remise en peinture des 92 chambres de l'internat - Entreprises	août-20	janv.-21
Pilote innovant international	86	Jaunay Marigny	Traitement thermique de la façade ouest	août-20	mars-21
Raoul Mortier	86	Montmorillon	Réaménagement des ateliers - MOE	sept.-20	févr.-22
Réaumur	86	Poitiers	Peinture des dortoirs des 2eme et 4eme étages	sept.-20	janv.-21
Réaumur	86	Poitiers	Réfection des salles de sciences 22 et 27	sept.-20	janv.-21
SAINT EXUPERY	87	Limoges	Construction d'un préau et aménagement vie scolaire	juillet	1er semestre 2021
SAINT EXUPERY/DAUTRY/TURGOT	87	Limoges	Démantèlement détecteurs ioniques	Septembre	1er semestre 2021
VAILLANT	87	Saint Junien	Réfection du clos-couvert : relance lots 2, 3 , 4 suite modifcation besoin	Septembre	1er semestre 2021
GAY-LUSSAC	87	Limoges	Changement de menuiseries	Septembre	1er semestre 2021
TURGOT	87	Limoges	Restructuration des ateliers	Juillet	1er semestre 2021
Divers lycées	19,23,87		Modernisation des postes HT/BT	Septembre	1er semestre 2021