

Nom de l'établissement	n° département	Ville	Intitulé de l'opération	Date prévisionnelle de mise en ligne de la consultation (mois)	Date pévisionnelle de début des travaux (trimestre- semestre)
Emile Roux	16	Confolens	Aménagement de la salle SVT - 2ème étage externat (6 lots)	janvier	3ème trim 2025
Louis DELAGE	16	COGNAC	réfection de l'étanchéité de l'internat et de l'administration	janvier	2ème Trim -25
Louise Michel	16	RUFFEC	Ouverture du bac pro Aménagement Finitions Bâtiment (AFB)	janv-25	2ème Trim -25
Louise Michel	16	RUFFEC	Réfection de l'infirmierie et des vestiaires agents	févr-25	4ème Trim 2025
CFA Barbezieux	16	BARBEZIEUX	Réfection des locaux Administration et salles de classes préexistantes et façade sur giratoire	mars-25	3ème trim 2025
HOTELIER	17	La Rochelle	Rénovation thermique	janv-25	2ème Trim -25
CHADIGNAC	17	Saintes	Changement du SSI	déc-24	2ème Trim -25
Georges DESCLAUDE	17	Saintes	Réfection complète de la toiture du bâtiment P avec remplacement de l'isolation	déc-24	1er Trim -25
Mer et Littoral	17	Bourcefranc	Sécurisation du site	févr-25	2ème Trim -25
Gilles JAMAIN	17	ROCHEFORT	Création appartement pédagogique Bac Pro ASSP	févr-25	2ème Trim -25
Gilles JAMAIN	17	ROCHEFORT	Réfection de l'étanchéité des toitures terrasses	mars-25	3ème trim 2025
ATLANTIQUE	17	ROYAN	Réfection Complète du SSI	mars-25	2ème Trim -25
CORDOUAN	17	ROYAN	Etanchéité et sécurisation toitures	févr-25	2ème Trim -25
Jean Hypollite	17	JONZAC	Mise en accessibilité Phase 2	janv-25	2ème Trim 2025
Marcel DASSAULT	17	ROCHEFORT	Traitement thermique de l'externat et de l'administration: relance remplacement menuiseries extérieures	janv-25	2ème trim 2025
Bernard Palissy	17	Saintes	Remplacement de la voûte en polycarbonate de l'atrium et réparation du mur rideau en façade de l'externat	fev-25	3ème Trim 2025
Pays d'Aunis	17	Surgères	rénovation réseaux AEP travaux	dec-24	2ème Trim -25
Pays d'Aunis	17	Surgères	Réfection de la couverture du bâtiment 1/2 pension, réfection du sol demi-pension et ouverture salle commençaux	fev-25	2ème Trim -25
Jean DAUTET	17	la rochelle	rénovation des enrobés cour élèves travaux	janv-25	2ème Trim -25
Pays d'auis	17	Surgères	remplacement des toitures amiantées logements travaux	fev-25	3ème trim 2025
ROMPSAY	17	La Rochelle	Etanchéité de la toiture terrasse au dessus du local transfo et atelier agents	mars-25	2ème Trim -25
Henri BASSALER	19	VOUTEZAC	Construction d'un équipement sportif	mars-25	3ème trim 2025
Bernart VENTADOUR	19	USSEL	Préau du restaurant, réaménagement du sous-sol bâtiment B, étanchéité des bâtim	janv-25	2ème Trim -25
Marcel BARBANCEYS	19	USSEL	Restructuration des ateliers	janv-25	2ème Trim -25
Lycée des Métiers du Bâtim	23	FELLETIN	Restructuration des ateliers	mars-25	3ème trim 2025
laure gatet	24	Perigueux	Passerelle sinistre OP439 -10 - 606 - Consultation MOE infructueuse a 2 reprises - nouvelle relance	1er Trimestre 2025	2eme Semestre 2025
laure gatet	24	Perigueux	Travaux sur plateau sportif OP 439 - 10-614 - Consultation MOE infructueuse à 2	1er Trimestre 2025	2ème Semestre 2025
laure gatet	24	Perigueux	Désimperméabilisation Parvis	1er Trimestre 2025	2ème Semestre 2025
Jay de beaufort	24	Perigueux	Informatique AO Travaux	1er Trimestre 2025	2ème Semestre 2025
Jay de beaufort	24	Perigueux	vestiaire gymnase LC travaux	1er Trimestre 2025	2ème Semestre 2025
Jay de beaufort	24	Perigueux	Aménagement local labo AO travaux	1er Trimestre 2025	2ème Semestre 2025
Pré de Cordy	24	Sarlat	Reconstruction des internats	janv-25	2ème Trim -25
Pré de Cordy	24	Sarlat	Tvx demi-pension hygiène	janv-25	3ème trim 2025
CREPS	33	Talence	Réhabilitation du gymnase sports collectif (1,5 M€ HT)	fev 25	2ème Trim -25
Lycée E. COMBES	33	Bègles	Travaux restructuration de la loge (104 000 € HT)	Dec 24	1er Trim -25
Philadelphie de Gerde	33	Pessac	Remplacement des menuiseries de l'internant (102 000 € HT)	Dec 24	2ème Trim -25
Philadelphie de Gerde	33	Pessac	Relance du lot 4 de la construction de 6 logements de fonction (55 000 € HT)	Dec 24	1er Trim -25
Lycée Agricole	33	Blanquefort	Rénovation logement du proviseur adjoint (156 000 € HT)	Dec 24	1er Trim -25
Charles PEGUY	33	Eysines	Amélioration PPMS (98 000 € HT)	Dec 24	1er Trim -25

Lycée Les Chartrons	33	Bordeaux	Accessibilité (200 000 €)	janv-25	2ème Trim -25
Lycée Toulouse Lautrec	33	Bordeaux	Accessibilité (185 000 €)	sept-24	1er Trim -25
Lycée EIFFEL	33	Bordeaux	Mise en sécurité des combles (420 000 € HT)	dec 24	2ème Trim -25
Lycée EIFFEL	33	Bordeaux	Rénovation des salles du bâtiment H (127 000 € HT)	janv-25	2ème Trim -25
Lycée EIFFEL	33	Bordeaux	Mise en accessibilité (1,5 M€ HT)	janv-25	2ème Trim -25
Lycée EIFFEL	33	Bordeaux	Relance relance du lot façade - Restructuration bât A et B	janv-25	1er Trim -25
Lycée MAURIAC	33	Bordeaux	Rénovation salles de sciences (200 000 € HT)	sept-24	1er Trim -25
Lycée MONTAIGNE	33	Bordeaux	Substitution énergétique (284 000 € HT)	janv-25	2ème Trim -25
Lycée MONTAIGNE	33	Bordeaux	Réfection étanchéité et façade de l'externat (525 000 € HT)	janv-25	2ème Trim -25
Lycée MONTAIGNE	33	Bordeaux	Travaux de sécurité électrique (100 000 € HT)	Dec 24	2ème Trim -25
Lycée E. Reclus	33	Ste Foy la Grande	Réhabilitation de la demi pension (700 000 € HT)	fev 25	2ème Trim -25
Lycée H. Brulle	33	Libourne	Mise en sécurité du cyclone à bois (1,375 M€)	fev 25	2ème Trim -25
ZAE Lattitude Nord	33	Laruscade	Travaux de défrichage (340 000 € HT)	janv-25	1er Trim -25
Lycée de l'estuaire	33	Blaye	Travaux de VRD (630 000 € HT)	janv-25	2ème Trim -25
CROIZAT	40	TARNOS	Mise aux normes du désenfumage et du SSI	janv-25	2ème Trim -25
DESPIAU	40	MONT DE MARSAN	réfection des sanitaires de l'externat	févr-25	3ème trim 2025
Hector Serres	40	Oeyreluy	Substitution énergétique par la géothermie	janv-25	3ème trim 2025
Hector Serres	40	Oeyreluy	Réfection des sols et menuiseries de l'externat	mars-25	2ème Trim -25
Hector Serres	40	Oeyreluy	Création d'un système sécurité SSI	janv-25	1er Trim -25
Jean Taris	40	Peyrehorade	Extension de la demi-pension	mars-25	3ème trim 2025
Lycée Romas	47	Nérac	Création d'un appartement pédagogique et déplacement du laboratoire de science	janv-24	2nd trimestre
Lycée Romas	47	Nérac	Restructuration des locaux agents de la demi-pension	févr-24	2nd trimestre
Lycée Ravel	64	Saint-Jean-de-Luz	Sécurisation du site	janv-25	2ème Trim -25
André Campa	64	Jurançon	Reprise de la voûte du bâtiment F	févr-25	2ème trimestre
LPA Soeix	64	Oloron Ste Marie	Atelier SAPAT	mars-25	2ème Trim -25
Lycée Fébus	64	Orthez	Réhabilitation de l'Esplanade	mars-25	3ème trim 2025
Hôtelier Biarritz	64	Biarritz	Remplacement du SSI	févr-25	2ème Trim -25
Hôtelier Biarritz	64	Biarritz	Réfection des toitures des bâtiments B5 à B7	mars-25	3ème trim 2025
Aizpurdi Hendaye	64	Hendaye	Réhabilitation bat B (formation CAP AAGA au Rdc)	mars-25	2ème Trim -25
Paul Guerin	79	Niort	DCE TX extension de l'espace sportif	janvier	2ème Trim -25
Paul Guerin	79	Niort	Moe 2de tour restauration	janvier	été 2027
Paul Guerin	79	Niort	Tx 3 ascenseurs	mars- avril	3ème trim 2025
Paul Guerin	79	Niort	AMO chaufferie	janv-fev 2025	été 2027
Gaston Chaissac	79	Niort	tx salle musculation et ateliers pédagogique	mai juin 2025	2025-2026
Gaston Chaissac	79	Niort	moe 1er tour bat A- rénovation énergétique	mars-25	3ème trim 2025
Gaston Barré	79	Niort	Tx étanchéité	avril mai 2025	
Gaston Barré	79	Niort	désamiantage, déconstruction et restructuration d'une partie du batiment C	févr-25	2ème Trim -25
Haut Val de Sèvre	79	St Maixent l'Ecole	réfection toiture atelier charpente-ITE internat	début 2025	2ème Trim -25
Haut Val de Sèvre	79	St Maixent l'Ecole	Aménagement bac pro ERA	début 2025	2ème Trim -25
Les Grippeaux	79	Parthenay	Bâtiment H étanchéité et gaine ascenseur	en cours	1er Trim -25
Les Grippeaux	79	Parthenay	Préau enveloppe atelier	début 2025	3ème trim 2025
Joseph Desfontaines	79	Melle	Réfection des douches et sanitaires de l'internat	janv-25	2eme trimestre 25

Thomas JEAN MAIN	79	NIORT	Traitement des accès, sonorisation et sécurisation du plateau sportif	janv-25	2ème Trim -25
Thomas JEAN MAIN	79	NIORT	Traitement thermique des bâtiments A externat, administration et C logements de fonction	févr-25	3ème trim 2025
EREA Françoise DOLTO	79	ST AUBIN LE CLOUD	Réfection des réseaux en vide sanitaires compris sous station de chauffage	janv-25	2eme trimestre 25
EREA Françoise DOLTO	79	ST AUBIN LE CLOUD	Réfection de l'étanchéité, renforcement de l'isolation de la toiture terrasse, isolation du vide sanitaire et ventilation du bâtiment demi-pension	janv-25	2eme trimestre 25
LEGTPA JACQUES BUJAUULT	79	MELLE	Création d'un atelier agents	févr-25	2ème Trim -25
EREA Françoise DOLTO	79	ST AUBIN LE CLOUD	Réaménagement du pôle ATMFC et foyer Restructuration des locaux agents, salle de sciences dans l'atelier, salles arts plastiques Restructuration de la vie scolaire et création d'un foyer	fev 25	2eme trimestre 25
Jean Moulin	79	THOUARS	Bac Pro logistique	déc-24	2ème Trim -25
Les Terres Rouges	86	Civray	Isolation thermique extérieure (relance lot 2)	mai-25	1er sem 2026
Nelson Mandela	86	Poitiers	Reconstruction des ateliers et optimisation des espaces mutualisés	janv-25	3eme trim 2025
Camille guerin	86	Poitiers	CPGE Externat	fin 2025	été 2026
Guy Chauvet	86	Loudun	Traitement sanitaires extérieurs	début 2025	2ème Trim -25
Guy Chauvet	86	Loudun	Travaux du futur logement provisoire	début 2025	2ème Trim -25
Xavier BERNARD	86	ROUILLE	Réfection des toitures du gymnase et du foyer socio culturel et restauration logements	janv-25	3ème trim 2025
XAVIER BERNARD	86	ROUILLE	Déconstruction désamiantage des bâtiments E et K	potentiellement 1er trim 25	
JM BOULOUX	86	Montmorillon	Contrôle d'accès et remplacement de menuiseries	juin-25	4ème Trim 2025
Bois d'amour	86	POITIERS	Reprise des coursives - TRX	mai-25	4ème Trim 2025
Raoul Mortier	86	Montmorillon	Réfection des réseaux d'eau chaude - TRX	janv-25	3ème trim 2025
Raoul Mortier	86	Montmorillon	Atelier salle de classe / sécurisation site de Barre et classe plasturgie - TRX	avr-25	2ième semestre 2025
CREPS	86	POITIERS	Hébergements Aunis - Relance lot façade suite résiliation ARP	mars-25	3ème trim 2025
CREPS	86	POITIERS	Atelier MOE	mars-25	2026-2027
CFA Chantejeau	86	POITIERS	Restructuration Batiment C	dec 2024	2ème Trim -25
Antoine de St Exupéry	87	LIMOGES	Mise aux normes des installations techniques et ADAP	févr-25	3ème trim 2025
Léonard Limosin	87	LIMOGES	Réfection des vestiaires et sanitaires des installations sportives	janv-25	2ème Trim -25
Les Vaseix	87	MAGNAC LAVAL	Regroupement des internats	janv-25	2ème Trim -25