



RÉGION
**Nouvelle-
Aquitaine**

Plan annuel de mise en accessibilité 2023

Table des matières

Introduction.....	3
Schéma pluriannuel	3
Plan annuel.....	3
Contact.....	3
Mises à jour	4
Actions	4
Mise en place du schéma pluriannuel	4
Obligations légales et mise en conformité RGAA	5
Audits de conformité RGAA à réaliser	5
Actions diverses.....	6

Introduction

L'article 47 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes rend obligatoire à tout service de communication publique en ligne d'être accessible à toutes et tous.

Schéma pluriannuel

La loi fait obligation de publier un schéma pluriannuel d'une durée de trois ans dans l'objectif d'informer le public des moyens et des actions mis en place pour rendre les sites et applications accessibles à toutes et tous et plus particulièrement conformes au RGAA (Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité).

Le schéma pluriannuel 2023-2025 pour l'accessibilité des sites et applications de la Région Nouvelle-Aquitaine a été réalisé en avril 2023 et est disponible à la consultation à cette adresse :

<https://www.nouvelle-aquitaine.fr/qualite-web>

Plan annuel

Le schéma pluriannuel doit être accompagné d'un plan annuel d'action qui détaille les opérations programmées et mises en œuvre pour l'année courante ainsi que l'état de suivi de ces actions.

Le présent document est le plan annuel 2023 associé au schéma pluriannuel 2023-2025.

Il comporte un tableau récapitulatif des actions qui ont été ou seront mises en œuvre en 2023, leur date d'échéance si elles sont connues ainsi que leur état d'avancement et de réalisation.

Contact

L'élaboration, le suivi et la mise à jour du schéma pluriannuel et de ce plan annuel sont placés sous la responsabilité de l'unité Web de la direction de la Communication (newsroom@nouvelle-aquitaine.fr).

Mises à jour

Ce plan est susceptible d'être mis à jour sans préavis. La version en ligne est la seule version qui peut faire référence.

Version	Date
001	14 mars 2023
002	14 mars 2024

Actions

Mise en place du schéma pluriannuel

Actions	Mise en œuvre	Avancement
Mise en place du suivi.	1 ^{er} semestre 2023	Fait
Recensement de l'ensemble des sites et applications concernées.	1 ^{er} semestre 2023	Fait
Nomination d'un référent accessibilité numérique.	1 ^{er} semestre 2023	Fait
Évaluation des besoins humains et financiers.	1 ^{er} semestre 2024	En cours
Évaluation des besoins en actions de sensibilisation et de formation.	1 ^{er} semestre 2024	En cours
Évaluation des modifications à apporter dans le traitement des retours usagers et demandes d'assistance.	1 ^{er} semestre 2024	Planifié
Évaluation des modifications à apporter dans les procédures d'élaboration des marchés.	1 ^{er} semestre 2024	Planifié
Évaluation des modifications à apporter dans les règles d'évaluation des candidatures.	1 ^{er} semestre 2024	Planifié
Évaluation des modifications à apporter dans les procédures de recrutement.	1 ^{er} semestre 2024	Planifié

Obligations légales et mise en conformité RGAA

Actions	Mise en œuvre	Avancement
Publication du schéma pluriannuel de mise en accessibilité 2023-2025.	1 ^{er} semestre 2024	Planifié
Publication du plan annuel de mise en accessibilité 2023.	1 ^{er} semestre 2024	Planifié
Ajout de la déclaration d'accessibilité sur chaque site internet.	1 ^{er} semestre 2024	Planifié
Ajout d'un lien vers le schéma purianuel et le plan annuel sur chaque site internet.	1 ^{er} semestre 2024	Planifié

Audits de conformité RGAA à réaliser

Site	URL	Mise en œuvre	Avancement
Portail de la Région	https://www.nouvelle-aquitaine.fr/	2 ^e semestre 2023	En cours
Guide des aides	https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/	2 ^e semestre 2023	En cours
Portail Jeunes	https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/	2 ^e semestre 2023	En cours
Portail Entreprises	https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/	2 ^e semestre 2023	En cours
Portail Transports	https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/	1 ^{er} semestre 2024	Planifié
Portail Territoires	https://territoires.nouvelle-aquitaine.fr/	2 ^e semestre 2024	Planifié
Portail Europe	https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr	2 ^e semestre 2024	Planifié
Portail Culture	https://www.culture-nouvelle-aquitaine.fr/	2 ^e semestre 2024	Planifié

Actions diverses

Actions	Mise en œuvre	Avancement
Suivi et mise à jour du schéma pluriannuel.	2023	Fait
Mise à jour du traitement des retours usagers et demandes d'assistance.	1 ^{er} semestre 2024	En cours
Création d'un catalogue d'actions de sensibilisation et de formation.	1 ^{er} semestre 2024	En cours
Mise à jour des procédures d'élaboration des marchés.	1 ^{er} semestre 2024	Planifié
Mise à jour des règles d'évaluation des candidatures.	2 ^e semestre 2024	Planifié
Mise à jour des procédures relatives aux recrutements.	2 ^e semestre 2024	Planifié