

Nom de l'établissement	n° département	Ville	Intitulé de l'opération	Date prévisionnelle de mise en ligne de la consultation (mois)	Date prévisionnelle de début des travaux (trimestre- semestre)
Emile Roux	16	Confolens	Sécurisation de l'établissement - phase 2 Mise en conformité électrique phase 2 - administration - logements)	mai-24	4ème trim-24
Image et son	16	Angoulême	Sécurisation du site	juin-24	4ème trim-24
Guez de Balzac	16	Angoulême	Sécurisation des accès extérieurs	avr-24	3ème trim-24
Louise Michel	16	Ruffec	traitement thermique et rénovation des sanitaires de l'internat	avr-24	4eme trim 2024
Louise Michel	16	Ruffec	Rénovation salles de sciences / infirmerie	mai-24	3ème trim-25
Marguerite de Valois	16	Angoulême	Mise en accessibilité ADAP	avr-24	3ème trim-24
Jean MONNET	16	Cognac	MOE pour Isolation thermique des bâtiments et réfection de la passerelle	juin-24	2ème trim-25
Bernard Palissy	17	SAINTES	Remplacement de menuiseries extérieures dangereuses	avr-24	3ème Trim 2024
Bernard Palissy	17	SAINTES	Remplacement de la voûte en polycarbonate de l'atrium et réparation du mur rideau en façade de l'externat Traitement thermique des ateliers et de l'atrium de l'externat	juin-24	1er trim 2025
Bernard Palissy	17	SAINTES	Aménagement du plateau BTS NDRC avec reprise structurelle des planchers	juin-24	4ème trim 2024
Bellevue	17	SAINTES	Renforcement des planchers du RDC du bâtiment A - phase 2	avr-24	4ème trim 2024
Jean DAUTET	17	LA ROCHELLE	MOE Mise en sécurité des façade - phase2	avr-24	3ème trim 24
Hotelier	17	LA ROCHELLE	Travaux divers de sécurité (trappes CTA, issue de secours, mise en conformité TGBT, étanchéité locaux poubelles, bacs à graisse et sanitaires, Mise en conformité réseaux EU / EG et préconisations CHST)	juin-24	2ème trim-25
Jean Hyppolite	17	Jonzac	Reprise des étanchéités des toitures terrasses	avr-24	3ème trim 24
Jean Hyppolite	17	Jonzac	AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité (phase 1)	juin-24	4ème trim-24
Louis Audouin DUBREUIL	17	St Jean d'Angely	Travaux de mise en sécurité suite à l'avis défavorable de la commission de sécurité	avr-24	3eme trim 2024
Marcel Dassault	17	Rochefort	Réfection des corniches et traitement des façades sur D2 et traitement étanchéité au niveau des descentes et reprise des épaufrures sur D1	avr-24	4ème trim 24
Mer et Littoral	17	Bourcefranc-Le-Chapus	sécurisation du site	mai-24	3ème trim 2024
Pays d'Aunis	17	Surgères	Réfection de la couverture du bâtiment 1/2 pension, réfection du sol demi-pension et ouverture salle commenceaux Réfection de toiture du bâtiment logements de fonction	fev-24	2ème trim 2024
Théodore Monod	17	Saintes	Réfection des façades internat : isolation thermique par l'extérieur et menuiseries	mai-24	3ème trim 2024
Théodore MONOD	17	Saintes	Réaménagement du pôle vie scoalire	avr-24	3ème trim 24

Léonce Vieljeux	17	La Rochelle	Construction d'une chaufferie biomasse (conception réalisation)	mai-24	1er trim 2025
Bort Artense	19	Bort Les Orgues	Travaux de couverture Bâtiment B	juin-24	3ème trim-24
Cabanis	19	Brive	Maîtrise d'œuvre - Clos couvert Bâtiment Jouvenel	avr-24	3ème trim-25
Caraminot	19	Egletons	Maîtrise d'œuvre - Mise en accessibilité de l'établissement	mai-24	2ème trim-26
Lycée Pré de Cordy	24	Sarlat	Travaux d'hygiène de la demi-pension	avr-24	3ème trim-24
Lycée Pré de Cordy	24	Sarlat	Construction des internats	juin-24	3ème trim-24
Lycée Pré de Cordy	24	Sarlat	Substitution énergétique vers la géothermie (travaux de forage)	juin-24	3ème trim-24
Lycée La Peyrouse	24	Coulounieix-Chamiers	Construction d'une légumerie	juin-24	3ème trim-24
Lycée Albert Claveille	24	Perigueux	Sécurisation du site (sûreté)	mai-24	3ème trim-24
Lycée Bertran de Born	24	Perigueux	Régulation du chauffage ventilation	mai-24	3ème trim-24
Lycée Léonard de Vinci	24	Périgueux	Modernisation téléphonie	avr-24	3ème trim-24
Lycée Ch PEGUY	33	Eysines	Substitution énergétique - Relance	Fev 24	2ème trim-24
Lycée V. Havel	33	Bègles	Remplacement de revêtement de sols	janv-24	2ème trim-24
Lycée Les Iris	33	Lormont	Insonorisation des salles	mars-24	2ème trim-24
Lycée Les Iris	33	Lormont	Mise en conformité du désenfumage	févr-24	2ème trim-24
Lycée Victor Louis	33	Talence	Mise aux normes voies pompier	mars-24	2ème trim-24
Lycée Victor Louis	33	Talence	Réhabilitation d'un bâtiment pour l'ESTACA	avr-24	2ème trim-24
Lycée Les Chartrons	33	Bordeaux	Accessibilité	avr-24	2ème trim-24
Lycée Toulouse Lautrec	33	Bordeaux	Accessibilité	avr-24	2ème trim-24
Lycée Toulouse Lautrec	33	Bordeaux	Réfection des douches de l'internat	avr-24	été 24
Lycée Toulouse Lautrec	33	Bordeaux	Mise en conformité façades de l'internat	mai-24	été 24
Lycée MAURIAC	33	Bordeaux	Rénovation salle des commenseaux	mai-24	été 24
Lycée MAURIAC	33	Bordeaux	Rénovation salles de sciences	mai-24	été 24
Lycée MAGENDIE	33	Bordeaux	Réfection des chassis du gymnase	avr-24	été 24
Lycée MAGENDIE	33	Bordeaux	Rénovation de la façade des logements de fonction	mai-24	été 24
IDAF	33	Bordeaux	Aménagement de l'institut des Afriques	janv-24	2ème trim-24

Lycée de la Mer - Annexe	33	Biganos	Extension	avr-24	2ème trim-24
Lycée de la Mer	33	Gujan Mestras	Réfection des passerelles	janv-24	2ème trim-24
Lycée Flora Tristan	33	Camblanes	Réhabilitation demi pension et façades internat - Relance lots 6 et 8	mars-24	2ème trim-24
Lycée l'Estuaire	33	Blaye	Rénovation salle des prof	mars-24	2ème trim-24
Lycée J. Rudel	33	Blaye	Mise en sécurité	fev 24	2ème trim-24
Lycée Condorcet	33	Arcachon	Réfection toitures et façades	janv-24	3ème trim-24
EREA Bremontier	40	SAINT PIERRE DU MONT	Refection des chéneaux et verrières et batiment des lingères	avr-24	3ème trim-24
Lycée Darmanté	40	CAPBRETON	Individualisation du chauffage dans les logements de fonction	mai-24	3ème trim-24
Lycée Duruy	40	Mont de Marsan	Nettoyage des façades, la remise en peinture et le traitement de l'ensoleillement du bâtiment C	juin-24	4ème trim-24
Lycée Garnier	40	Morcenx-La-Nouvelle	Réfection des sanitaires des internats	avr-24	3ème trim-24
Lycée Crampe	40	Aire sur l'Adour	Réfection des toitures de la demi-pension et salle polyvalente	avr-24	3ème trim-24
Lycée Serres	40	Oeyreluy	traitement thermique de l'administration	avr-24	3ème trim-24
Lycée Fallières	47	Nérac	R19M2-024 Sécurisation du site	avr-24	3ème trim-24
Lycée Jean Monnet	47	FOULAYRONNES	REPLACEMENT DES SOLS DES CIRCULATIONS ET SALLES DE CLASSE DES ATELIERS	AVRIL	3ème trim-24
Internat Nitot	64	PAU	Restructuration des locaux des agents	avr-24	3ème trim-24
Internat Nitot	64	PAU	Ravalement des façades	avr-24	3ème trim-24
Lycée Saint Cricq	64	PAU	Traitement des extérieurs du foyer des élèves	avr-24	3ème trim-24
Lycée L. Barthou	64	PAU	Traitement acoustique du gymnase	avr-24	3ème trim-24
Lycée Camus	64	MOURENX	Reprise du 2sd œuvre en restauration - phase 2	avr-24	3ème trim-24
Lycée A. Campa	64	JURANCON	Création d'un pôle logistisque	mars-24	3ème trim-24
Lycée Aizpurdi	64	HENDAYE	Délocalisation des locaux des agents		
Lycée Febus	64	ORTHEZ	Création salle de classe	avr-24	3ème trim-24
Lycee Pays de Soule	64	CHERAUTE	Reporise réseau informatique	mars-24	2ème trim-24
Lycée agricole	64	ORTHEZ	Création pôle pédagogique	mars-24	2ème trim-24
Lycée Maritime	64	CIBOURE	Rénovation des douches de l'internat	avr-24	2ème trim-24

Lycée Baradat	64	PAU	Mise à niveau informatique phase 2	avr-24	2ème trim-24
LEGTA	64	MONTARDON	Remplacement du SSI	mai-24	3ème trim-24
Lycée des métiers du bâtiment et de l'industrie	64	GELOS	Rénovation des toitures des ateliers phase 2	avr-24	3ème trim-24
Lycée Cantau	64	ANGLET	Réfection étanchéité des logements	avr-24	3ème trim-24
Lycée Cantau	64	ANGLET	Changement du SSI	avr-24	2ème trim-24
Lycée Hôtelier	64	BIARRITZ	Changement du SSI	mai-24	3ème trim-24
Lycée Hôtelier	64	BIARRITZ	Réfection toitures bâtiments B1/B2	avr-24	2ème trim-24
Lycée Hôtelier	64	BIARRITZ	Réfection des verrières du bâtiment A	avr-24	2ème trim-24
Lycée Louis de Foix	64	BAYONNE	Sécurisation du site	avr-24	3ème trim-24
Lycée Ravel	64	SAINT-JEAN-DE-LUZ	Dévoisement des descentes EP	avr-24	3ème trim-24
Gaston Chaissac	79	Niort	DCE TX rénovation énergétique du bâtiment B	juin-juillet	4ème trim-24
Paul Guerin Niort	79	Niort	DCE TX extension de l'espace sportif	juin juillet	4ème trim-24
Les Grippeaux	79	Parthenay	relance DCE TX réfection et isolation du bât H- restauration	avril	3ème trim-24
Joseph DESFONTAINES	79	MELLE	Refection des douches et sanitaires de l'interneat	avril	2ème trim-24
Thomas JEAN MAIN	79	NIORT	Traitement des accès, sonorisation et sécurisation du plateau sportif	avril	2ème trim-24
Thomas JEAN MAIN	79	NIORT	Traitement thermique des bâtiments A externat, administration et C logements de fonction	mai	3ème trim-24
EREA Françoise DOLTO	79	ST AUBIN LE CLOUD	Réfection des réseaux en vide sanitaires compris sous station de chauffage	avril	3ème trim-24
EREA Françoise DOLTO	79	ST AUBIN LE CLOUD	Réfection de l'étanchéité, renforcement de l'isolation de la toiture terrasse, isolation du vide sanitaire et ventilation du bâtiment demi-pension	avril	3ème trim-24
LGT CITE SCOLAIRE JEAN MOULIN	79	THOUARS	Remplacement des volets roulants suite à sinistre grêle	avr-24	3ème trim
LGT CITE SCOLAIRE JEAN MOULIN	79	THOUARS	Création d'un ascenseur internat garçons, séparation des réseaux électriques Haute Tension (HT) et création d'un transformateur	avr-24	3ème trim
LEGTPA JACQUES BUJAULT	79	MELLE	Création d'un atelier agents	juin-24	4ème trim
LPA GASTON BARRE	79	NIORT	Désamiantage et déconstruction des logements anciens et réaménagement du RdC du bâtiment	juin-24	4ème trim

EREA Françoise DOLTO	79	ST AUBIN LE CLOUD	Réaménagement du pôle ATMFC et foyer Restructuration des locaux agents, salle de sciences dans l'atelier, salles arts plastiques Restructuration de la vie scolaire et création d'un foyer	mai	2ème trim-24
Bois d'amour	86	POITIERS	Travaux pour le cheminement vide sanitaire	avr-24	été 2024 / ou sept 2024
Les Terres Rouges	86	Civray	Isolation thermique extérieure (relance lot 2)	avr-24	3ème trimestre 2024
Nelson Mandela	86	Poitiers	Reconstruction des ateliers et optimisation des espaces mutualisés	avr-24	3ème trimestre 2024
Marcelin Berthelot	86	chatellerault	relance lot 3 et 5	mars-24	2ème trimestre 2024
Victor Hugo	86	POITIERS	Terrassement et revégétalisation de la cour intérieure du lycée	mars	été 2024
Xavier BERNARD	86	ROUILLE	Réfection des toitures du gymnase et du foyer socio culturel et restauration logements	avril	3ème trim-24
Alienor d'Aquitaine	86	Poitiers	Réhabilitation externat	mai-24	3ème trimestre 2024
LGT JEAN MOULIN	86	MONTMORILLON	Pose de menuiseries suite à défaillance entreprise	avr-24	3ème trim
LGT ALIENOR D'AQUITAINE	86	POITIERS	AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité	juin-24	4ème trim
LG CAMILLE GUERIN	86	POITIERS	AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité	juin-24	4ème trim
LPO NELSON MANDELA	86	POITIERS	AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité	juin-24	4ème trim
LP REAUMUR	86	POITIERS	AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité	juin-24	4ème trim
LPA DANIELLE MATHIRON - EPLEFPA DE THURE	86	THURE	AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité	juin-24	4ème trim
LP EDOUARD BRANLY	86	CHATELLERAULT	AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité	juin-24	4ème trim
LP LE VERGER	86	CHATELLERAULT	AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité	juin-24	4ème trim
LP RAOUL MORTIER	86	MONTMORILLON	AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité	juin-24	4ème trim
LGT JEAN MOULIN	86	MONTMORILLON	AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité	juin-24	4ème trim
LP LES TERRES ROUGES	86	CIVRAY	AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité	juin-24	4ème trim
XAVIER BERNARD	86	ROUILLE	Déconstruction désamiantage des bâtiments E et K	juin-24	4ème trim