

Nom de l'établissement	n° département	Ville	Intitulé de l'opération	Date prévisionnelle de mise en ligne de la consultation (mois)	Date prévisionnelle de début des travaux (trimestre- semestre)
Image et son	16	Angoulême	Sécurisation du site	sept-24	1er trim 2025
Louise Michel	16	Ruffec	traitement thermique et rénovation des sanitaires de l'internat	sept-24	2eme trim 2025
Bernard Palissy	17	SAINTES	Remplacement de menuiseries extérieures dangereuses	sept-24	1er trim-25
Bellevue	17	SAINTES	Renforcement des planchers du RDC du bâtiment A - phase 2	sept-24	1er trim 25
Hotelier	17	LA ROCHELLE	Travaux divers de sécurité (trappes CTA, issue de secours, mise en conformité TGBT, étanchéité locaux poubelles, bacs à graisse et sanitaires, Mise en conformité réseaux EU / EG et préconisations CHST)	juil-24	2ème trim-25
Jean Hyppolite	17	Jonzac	AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité (phase 1)	juil-24	4ème trim-24
Marcel Dassault	17	Rochefort	Réfection des corniches et traitement des façades sur D2 et traitement étanchéité au niveau des descentes et reprise des épaufrures sur D1	juil-24	1er trim 25
Mer et Littoral	17	Bourcefranc-Le-Chapus	sécurisation du site	sept-24	1er trim 25
Pays d'Aunis	17	Surgères	Réfection de la couverture du bâtiment 1/2 pension, réfection du sol demi-pension et ouverture salle commencent Réfection de toiture du bâtiment logements de fonction	sept-24	1er trim 2025
Léonce Vieljeux	17	La Rochelle	Construction d'une chaufferie biomasse (conception réalisation)	sept-24	2ème trim 2025
VENTADOUR	19	USSEL	Préau du restaurant, réaménagement du sous-sol bâtiment B, étanchéité des bâtiments C, E et F	sept-24	1er trim 25
BORT ARTENSE	19	BORT LES ORGUES	Travaux de couverture du bâtiment B	sept-24	1er trim 25
BARBANCEYS	19	NEUVIC	Restructuration des ateliers et agenda programmé d'accessibilité	sept-24	1er trim 25
LYCEE DES METIERS DU BATIMENT	23	FELLETIN	Restructuration des ateliers	oct-24	1er trim 25
Pré de Cordy	24	Sarlat	Travaux bâtiment demi-pension hygiène / sanitaire	sept-24	1er trim 25
Pré de Cordy	24	Sarlat	Substitution énergétique du gaz naturel par la géothermie - Travaux de forage	juil-24	1er trim 25
Pré de Cordy	24	Sarlat	Reconstruction des internats et démolition du bâtiment n°9	sept-24	1er trim 25
Lycée Ch PEGUY	33	Eysines	Substitution énergétique (1 508 000 € HT) - Relance	Aout 24	4ème trim-24
Lycée Dassault	33	Mérignac	Remplacement de menuiseries extérieures (125 000 € HT)	juil-24	4ème trim-24
Lycée E FAURE	33	Lormont	Réfection des coursives extérieures (152 400 € HT)	juin-24	4ème trim-24
Lycée Pape Clément	33	Pessac	Réfection des étanchéités de l'externat (193 000 € HT)	juin-24	3ème trim-24
Lycée Dupérier	33	St Médard	Réfection des couvertures de la rue intérieures (315 000 € HT)	juin-24	3ème trim-24
Lycée Agricole	33	Blanquefort	Rénovation du logement ptoviseur adjoint (105 000 € HT)	juil-24	3ème trim-24
Lycée Les Chartrons	33	Bordeaux	Accessibilité (200 000 €)	avr-24	3ème trim-24
Lycée Toulouse Lautrec	33	Bordeaux	Accessibilité (185 000 €)	juil-24	4ème trim-24
Lycée EIFFEL	33	Bordeaux	Mise en sécurité des combles (580 000 € HT)	juil-24	3ème trim-24
Lycée MAURIAC	33	Bordeaux	Rénovation salles de sciences (200 000 € HT)	sept-24	4ème trim-24
Lycée MAGENDIE	33	Bordeaux	Réfection des chassiss du gymnase (91 000€ HT)	avr-24	été 24
Lycée MAGENDIE	33	Bordeaux	Réfection des étanchéités de l'externat (200 000 € HT)	juil-24	3ème trim-24
Lycée MONTAIGNE	33	Bordeaux	Travaux de sécurité électrique (100 000 € HT)	juil-24	3ème trim-24
Lycée Ambroise Croizat	40	Tarnos	Réfection de l'étanchéité des toitures	Septembre	1er trimestre 2025
Lycée Ambroise Croizat	40	Tarnos	Mise en conformité du désenfumage et du SSI	Septembre/Octobre	2ème trimestre 2025
Lycée Sud des Landes	40	St vincent de Tyrosse	Réfection des sols des salles de classe de l'externat	Septembre/Octobre	2ème trimestre 2025
Lycée Hector Serres	40	DAX Oeyreleuy	Création d'un champs de sondes géothermales	Juillet	4ème trimestre 2024
Lycée Hector Serres	40	DAX Oeyreleuy	Substitution énergétique par la géothermie pour le besoin en chauffage	Juillet	1er trimestre 2025
Lycée Gaston Crampe	40	Aire sur Adour	Réfection de la toiture de la 1/2 pension et de la salle polyvalente	Juillet	1er trimestre 2025
Lycée Hector Serres	40	DAX Oeyreleuy	Création d'un système de sécurité incendie dans les internats	Septembre	1er trimestre 2025
Lycée Victor Duruy	40	Mont de Marsan	Traitement des façades et ensoleillement du bâtiment externat	Juillet	1er trimestre 2025
Lycée Leygues	47	Villeneuve sur lot	Restructuration du pole BTS	juillet	4ème trim-24
Lycée de baudre	47	Agen	Escalier de secours	juillet	4ème trim-24
Lycée Palissy	47	Agen	restructuration de la demi pension	fin Aout début septembre	1er trim 25
Fallieres	47	Nérac	R19M2-113 Rénovation 6 lgts T2200667	sept-24	4ème trim-24
Lycée Maritime	64	CIBOURE	T2100464 - Création d'une bagagerie, d'un local de rangement et réaménagement de sanitaires.	sept-24	4ème trimestre 2024
Lycée Aizpardi	64	HENDAYE	T2300238 - Aménagement du hall d'accueil	sept-24	4ème trimestre 2024
Lycée de Navarre	64	St JEAN PIED DE PORT	T19001137 - Création d'un local ménage dans l'internat	sept-24	4ème trimestre 2024
Lycée Louis de Foix	64	BAYONNE	T2000403 - Etanchéité des toitures du bâtiment M	sept-24	4ème trimestre 2024
Lycée Louis de Foix	64	BAYONNE	T2300232 - Etanchéité des façades du bâtiment M	sept-24	4ème trimestre 2024
Lycée Hôtelier	64	BIARRITZ	T2300511 - Remplacement de la centrale incendie	sept-24	4ème trimestre 2024
Lycée Cantau	64	ANGLET	T2300119 - Rénovation extérieures des logements J, K et L	sept-24	4ème trimestre 2024
Lycée L. Barthou	64	PAU	T2200474 - Rénovation des sanitaires de la salle des professeurs	juil-24	4ème trimestre 2024
Lycée L. Barthou	64	PAU	T2300206 - Reprise des EP de la cour récréative	juil-24	4ème trimestre 2024
Gaston Chaisac	79	Niort	DCE TX rénovation énergétique du bâtiment B	sept-24	4ème trim-24
Paul Guerin Niort	79	Niort	DCE TX extension de l'espace sportif	sept-24	4ème trim-24
Les Grippeaux	79	Parthenay	relance DCE TX réfection et isolation du bât H- restauration	sept-24	4ème trim-24
Paul Guerin Niort	79	Niort	Moe 1er tour restauration	sept-24	3ème trim-25
Les Terres Rouges	86	Civray	Isolation thermique exterieure (relance lot 2)	oct-24	1er sem 2025
Nelson Mandela	86	Poitiers	Reconstruction des ateliers et optimisation des espaces mutualisés	juil-24	4 ème sem 2024
Alienor d'Aquitaine	86	Poitiers	Réhabilitation externat	juil-24	4 ème sem 2024
Branly	86	Chatellerault	Renforcement des planchers	juil-24	4 ème sem 2024
Victor Hugo	86	Poitiers	relance DCE TX végétalisation de la cour	juillet-24	4ème trim-24
ELUARD	87	ST JUNIEN	Mise en accessibilité de l'établissement	août-24	4ème trim-24
DAUTRY	87	LIMOGES	Aménagement d'espaces de travail et de détente à l'internat	oct-24	1er trim 25